

Zeitlicher Ablauf des Planungs- und Baugeschehens:

- 12.08.1986 Die Gemeinde gibt eine Raumbedarfsplanung in Auftrag
- 20.06.1989 Als Standort für das Rathaus wird das Gelände des ehemaligen Cafés Ewald (das frühere Postgebäude) an der Hamburger Straße bestimmt.
- Ein Architektenwettbewerb wird ausgeschrieben. 23 Entwürfe werden eingereicht.
- 18.03.1992 Der „Rathausbau“-Ausschuß beschließt die Durchführung eines Architektenwettbewerbs
- 02.10.1992 Das Preisgericht vergibt fünf Preise. Es empfiehlt einstimmig, den 1. Preisträger, das Kieler Architektenbüro Jungjohann + Hoffmann + Krug, mit der weiteren Planung zu beauftragen.
- 24.08.1993 Die Architektengemeinschaft reicht den Bauantrag ein.
- 21.09.1993 Die Gemeindevertretung beschließt den Rathausbau nach dem Entwurf.
- 30.01.1994 Der Bürgerentscheid gegen den geplanten Rathausbau scheiterte.
- 24.06.1994 Die Baugenehmigung wird erteilt.
- 06.09.1994 Erster Spatenstich und Beginn der Erdarbeiten
- 06.10.1994 Beginn der Rohbauarbeiten
- 15.02.1995 Grundsteinlegung
- 06.10.1995 Richtfest
- Januar 1996 Beginn des Innenausbaus
- 20.09.1996 Einweihung des Rathauses